

附表1：2020年度园区配套设施建设、环境氛围营造、宣传和办公场地维护修缮专项工作经费项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分标准	得分	扣分原因
决策	24	项目立项	8	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	每项2分，不符合则相应扣分。	4	
				立项程序规范性	4	①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的摸底调查和集体决策。	每项2分，不符合则相应扣分。	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	①绩效目标申报是否符合相关要求，申报工作是否及时、规范； ②绩效目标是否符合客观实际，是否具有可操作性。	每项2分，不符合则相应扣分。	4	
				绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标分解为具体的绩效指标； ②绩效指标是否细化、清晰、明确、可衡量。	每项2分，不符合则相应扣分。	2	部分绩效指标不太合理
		资金投入	8	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证，预算额度的测算依据是否充分，是否按照标准编制； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每项2分，不符合则相应扣分。	4	
				资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际情况是否相适应。	每项2分，不符合则相应扣分。	4	
过程	24	资金管理	12	年初预算调整率	2	年初预算调整率=(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数*100%，取绝对值。 调整后预算数：财政按预算调整程序调整后的项目预算金额。 年初预算数：项目年初预算确定的金额。	5%以内，得2分；5%-10%之间，得1分；超过10%，不得分。	1	年初预算调整率9.78%
				资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：绩效评价期间内财政落实到具体项目的资金。 预算资金：绩效评价期间内预算安排到具体项目的资金。	100%，得2分；95%-100%之间，得1分；低于95%，不得分。	2	
				资金使用率	2	资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：绩效评价期间内项目实际支出的资金。	95%-100%，得2分；90%-95%之间，得1分；低于90%，不得分。	2	
				资金使用合规性	6	①是否符合国家相关财经法规和财务管理制度； ②是否符合预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ④资金支付是否及时，是否超出合同约定期限； ⑤会计核算是否规范，支出凭证是否完整合规； ⑥有无设置专账核算。	每项1分，不符合则相应扣分。	5.5	部分项目资金支付不及时
		组织实施	12	管理制度健全性	4	①项目单位是否制定相应的财务管理制度和业务管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、健全、完整。	每项2分，不符合则相应扣分。	2	项目主管部门未建立业务管理制度；科创公司《资金支付授权审批制度》未正式发文公布，规范性和权威性有所不足
				制度执行有效性	4	①项目实施是否严格执行相关法律法规、管理制度，实施过程是否规范； ②项目单位对项目实施能否开展有效的监督检查。	每项2分，不符合则相应扣分。	2.7	部分项目实施过程存在文明施工隐患；项目主管部门对项目实施开展了监督检查，但未留下相应的书面佐证材料
				招标投标程序规范性	4	①项目是否按照相关批复开展招标投标工作； ②项目招标投标程序是否规范，是否符合相关法律法规规定。	每项2分，不符合则相应扣分。	4	

附表1：2020年度园区配套设施建设、环境氛围营造、宣传和办公场地维护修缮专项工作经费项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分标准	得分	扣分原因
产出	24	产出数量	6	工程完成率	6	工程完成率=（绩效评价期间内实际完成的工程量/绩效评价期间内计划完成的工程量）×100%	100%，得满分；每减少5%，扣一分，扣完为止。	6	
		产出质量	6	验收合格情况	3	项目是否取得验收合格报告，如为在建工程，是否取得部分分项工程验收合格报告。	取得验收合格报告的，得满分，否则不得分。	3	
				整改通知单数量	3	项目实施过程中，监理单位签发的整改通知单数量。	每签发一张整改通知单，扣0.5分，扣完为止。	3	
		产出时效	6	工程完工及时率	6	工程完工及时率=（项目计划施工工期/项目实际施工工期）*100%（若多个工程计算结果，取加权平均数）	100%及以上，得满分；每减少10%，扣一分，扣完为止。	4.50	部分项目完工及时性不高
		产出成本	6	工程概算控制率	3	工程概算控制率=（项目结算定案金额/项目经批复的概算或预算金额）*100%（若多个工程计算结果，取加权平均数）	控制在95%以下，得满分；每超过10%，扣一分，扣完为止。	3	
				设备预算控制率	3	设备预算控制率=（实际成本/预算成本）*100%	控制在100%以下，得满分；每超过10%，扣一分，扣完为止。	3	
效益	28	经济效益	4	优化营商环境	4	项目实施后是否有利于优化营商环境，吸引更多的高新技术企业入驻园区。	根据调查问卷统计结果给分。	3.94	调查问卷平均得分为98.50%
		社会效益	12	社会影响	8	①项目实施后是否有效推进汕头高新区西区扩区工作； ②项目实施后是否有效创建良好的园区办公环境，提高办公效率； ③项目实施后是否有效提高单位的行政服务水平，提高群众办事便利化； ④项目实施后是否有效开展疫情防控、创文工作，奠定良好群众基础。	根据调查问卷统计结果及现场勘查情况给分。	7	调查问卷平均得分为98.41%；因疫情原因，2020年下半年宏浩楼项目的部分办公场地出现使用率较低情况，未能充分发挥项目资金的使用效益
				社会稳定风险	4	①项目实施过程中是否发生过安全生产事故； ②项目实施过程中，是否因扬尘、噪声、出行不便等原因，发生周边群众投诉事件	根据调查问卷统计结果及监理资料给分，每发生一次社会风险事件，扣一分，扣完为止。	4	
		生态效益	4	绿色施工	4	①项目实施过程中是否做好围蔽遮挡措施； ②项目实施过程中是否对周边环境造成了严重破坏。	根据调查问卷统计结果及现场施工图给分，每发生一次违规行为，扣一分，扣完为止。	4	
		社会公众满意度	8	社会公众满意度	8	管委会员工、周边居民对项目整体的满意程度。	100%则得满分，不足100%则酌情扣分。	7.88	调查问卷平均得分为98.50%
合计	100		100		100			90.52	