

附件2
 升平断面2019年达标攻坚任务清单

	项目类别
	编号
	项目名称
	直接改善断面（河流）名称
	建设规模/

整治内容
	目前进度（以2018年年底

完成进度计）
	建成时限要求
	责任单位
	督导单位

	A、工业污染源控制
	A-1
	金平区“散乱污”企业专项整治
	升平断面
	264家
	25.38%
	2019年6月底
	金平区政府
	市生态环境局、市发展改革局

	
	A-2
	龙湖区“散乱污”企业专项整治
	东墩沟
	7家
	85%
	2019年6月底
	龙湖区政府
	

	
	A-3
	金平区清洁化改造
	升平断面
	8家于2019年底前完成清洁化改造，1家于年底前启动清洁审核工作。
	--
	2019年底
	金平区政府
	市工信局、市生态环境局

	B、城镇生活污水处理厂建设（新、改、扩）
	B-1
	汕头市西区污水处理厂建设
	梅溪河
	5万吨/日
	前期阶段
	2020年底
	市城市管理和综合执法局
	--

	
	B-2
	汕头市北轴污水处理厂提标改造
	梅溪河
	12万吨/日
	正在施工
	2019年6月底主体完成
	市城市管理和综合执法局
	--

	C、污水收集管网建设
	C-1
	汕头市中心城区西片区截污管网完善工程
	梅溪河
	截污干管约8.22公里、一体化泵站、13座水闸
	前期阶段
	2019年底
	市城市管理和综合执法局
	--

	
	C-2
	汕头市西区污水处理厂配套管网工程
	梅溪河
	13.62公里
	前期阶段
	2020年底
	市城市管理和综合执法局
	--

	
	C-3
	龙湖区万吉工业园区西北面截污管道工程
	东墩沟
	0.68公里
	计划阶段
	2019年底
	龙湖区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	C-4
	月浦主排渠黑臭水体整治项目配套的截污工程
	月浦主排渠
	4.63公里
	于2018年2月底启动建设，累计完成截污管道（DN500中空壁缠绕管、DN600中空壁缠绕管800钢筋砼管、d1000钢筋砼管、d1200钢筋砼管）敷设约3269米，检查井113座，截流井8座，敷设补水管道约780米，箱涵1080米,电缆管770.7米，道路修复14388平方米。
	2019年8月底
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	C-5
	鮀济河黑臭水体整治项目配套的截污工程
	鮀济河
	13.5公里
	鮀济河（桑浦山～牛田洋段）黑臭水体整治截污工程于2018年2月底启动建设，累计完成截污管道（DN400中空壁缠绕管、DN600中空壁缠绕管、d800钢筋砼管、d1000钢筋砼管、d1200钢筋砼管、d1350钢筋砼管）敷设约4480米，检查井160座，箱涵1座，道路修复约27658平方米。


	2019年底
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	C-6
	韩提路（商平路-月眉路）截污管网工程
	梅溪河
	1.348公里
	现已完成了摸查、《可行性研究报告》编制等工作，正在进行初步设计、地质勘探等工作
	力争2019年底完成工程主体
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	C-7
	金平区工业园区升平片区部分地段截污工程
	西港河
	1.05公里
	大学路沿线排污口进行驳接（主要是升平工业园一片区、二片区），现已完成初步设计。
	力争2019年底完成工程主体
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	D、农村生活污水和垃圾治理
	D-1
	农村生活污水专项治理
	升平断面
	结合“美丽乡村”建设，对43处水体（其中池塘15处、河沟渠段28处）进行治理，总投资约1350万元。
	月浦、岐山基本完成清淤工作，在安装设备；鮀江部分完成清淤；已安装设备3台。
	2019年8月底
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	D-2
	
	升平断面
	农村生活污水处理率达到80%
	--
	2019年底
	金平区政府、龙湖区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	D-3
	农村生活垃圾转运处理
	升平断面
	按照每个自然村不少于1个以上垃圾收集点、1个以上保洁员标准配备，村庄垃圾处理率达到95%。
	--
	2019年底
	金平区政府、龙湖区政府
	市城市管理和综合执法局

	E、农业面源污染整治
	E-1
	金平区非禁养区规模化养殖场整治、限养区养殖户清理工程
	红莲池河、大港河
	2家养殖场（共计3000头）；

5家养殖户；
	50%
	2019年6月底
	金平区政府
	市农业农村局

	
	E-2
	龙湖区鸥汀街道禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理工程
	东墩沟
	1家养殖场（共计770头）
	50%

	2019年6月底
	龙湖区政府
	市农业农村局

	
	E-3
	推进化肥、农药减量增效
	升平断面
	主要农作物化肥、农药利用率达到39%以上。
	--
	2019年底
	金平区政府、龙湖区政府
	市农业农村局

	
	E-4
	推行多手段废弃物资源化利用技术模式
	升平断面
	流域内畜禽粪污资源化利用率达到68%以上
	--
	2019年底
	金平区政府、龙湖区政府、市农业农村局
	市农业农村局

	F、河长制专项行动
	F-1
	按照省、市第一总河长令，持续开展“五清”专项行动，开展梅溪河、西港河、大港河水面漂浮物清理专项行动。
	梅溪河、大港河、西港河、鮀济河
	----
	清漂专项行动完成60%
	长期
	金平区、龙湖区人民政府
	市水务局

	
	F-2
	金平区入河排污口清理整治行动
	月浦主排渠
	结合黑臭水体截污管网完成情况，拟关闭入河排污口18个
	0%
	2019年12月底
	金平区政府
	市水务局、市生态环境局

	
	F-3
	龙湖区入河排污口清理整治行动
	东墩沟
	结合龟桥北排渠2019年将年丰关灌渠和龟桥北排渠共16个入河排污口污水接入工程截污管网后进入市政排污管网
	0%
	2019年12月底
	龙湖区政府
	

	G、重点河道、支流整治工程
	G-1
	韩江粤东续建配套与节水改造工程（东凤灌区汕头片区）
	鮀济河
	改造渠道14.229公里、重建引水闸（包括鮀济河清淤5公里）
	25%
	2019年12月底
	金平区政府
	市水务局

	
	G-2
	鮀济河等两处黑臭水体整治工程
	鮀济河
	9.8公里
	30%
	2019年12月底
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	
	
	月浦（西港）主排渠
	5.25公里
	75%
	2019年8月底
	
	

	
	G-3
	东墩沟应急治理工程
	东墩沟
	2.256公里
	已于 12月底开工建设。围堰约500米，管道基础约140米，检查井7座。
	2019年8月底
	金平区政府
	

	
	G-4
	金平区14处污染水体整治项目（区段一）
	玉港河
	5.48公里
	（1）2018年12月4日，完成项目建议书批复；（2）2019年1月10日，完成项目可行性研究报告批复；（3）区段一（6条城市黑臭水体）：目前正在进行EPC招标，进展情况如下：①2019年1月29日，召开初步设计评审会；②1月31日，列入年度固定资产投资计划批复；③2月1日，EPC招标文件上网；（4）区段二（8条市政污水通道）：正在加快编制初步设计、工程概算。
	2020年底完成主体工程
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	
	
	月浦社区厅前-沙坪排水沟
	1.6公里
	
	
	
	

	
	
	
	前溪河（南门排渠）
	0.7公里
	
	
	
	

	
	
	
	沟南社区南干渠
	1.76公里
	
	
	
	

	
	
	
	月浦大排渠
	2.85公里
	
	
	
	

	
	
	
	陇头关沟渠
	1.92公里
	
	
	
	

	
	G-5
	金平区14处污染水体整治项目（区段二）
	金港路排洪沟
	0.7公里
	
	2020年底完成主体工程
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	
	
	沟南社区围沟湖头段
	1公里
	
	2019年底完成
	
	

	
	
	
	岐山第一灌渠
	2.6公里
	
	2020年底完成主体工程
	
	

	
	
	
	岐山第二灌渠
	2.6公里
	
	2020年底完成主体工程
	
	

	
	
	
	岐山第二排渠
	2.45公里
	
	2020年底完成主体工程
	
	

	
	
	
	上围仔后溪沟
	0.2公里
	
	2019年底完成
	
	

	
	
	
	明珠园排沟
	0.1公里
	
	
	
	

	
	
	
	报本沟渠
	0.4公里
	
	
	
	

	
	G-6
	
	沙北排渠
	1.3公里
	长度约7.1公里、面积约0.1平方公里，摸查工作基本完成。
	2020年底完成主体工程
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	G-7
	
	二围排渠
	4.3公里
	
	
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	G-8
	
	龙州沟
	1.5公里
	
	
	金平区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	G-9*
	金平区沙北排渠、金港水利沟等14处一体化应急处理
	--
	--
	--
	2019年
	金平区政府
	--

	
	G-10*
	龙湖区旦家园、陈厝寨等8处一体化应急处理
	--
	--
	--
	2019年
	龙湖区政府
	--

	
	G-11
	龙湖区龟桥北排渠综合整治工程
	东墩沟
	该项目整治沟渠总长5.2公里，其中：引水渠长2.8公里、龟桥北排渠长2.4公里。主要整治内容包括对排涝整治、引水改造和两岸截污以及景观配套。项目概算总投资8325.65万元。
	2018年12月底累计完成渠段施工约2200米、完成污水管道铺设2000米，累计完成投资3322万元，约占总投资40%。
	2019年底
	龙湖区政府
	市城市管理和综合执法局

	
	G-12
	鸥汀东片6条沟渠（旦家园灌渠、大排沟、上黄线灌渠、蔡社涵线排渠、铁洲灌渠、水利所面前沟等）整治工程
	东墩沟
	计划对旦家园灌渠、大排沟、上黄线灌渠、蔡社涵线排渠、铁洲灌渠、水利所面前沟等6条沟渠总长12.1公里进行清淤、砌筑石篱，计划投入资金2500万元。
	目前已完成工程的设计、预算和送审工作，计划3月上旬将通过区政府采购平台进行公开招投标后进入实质施工
	2019年底
	龙湖区政府
	市城市管理和综合执法局、市水务局

	H、其它
	H-1
	商船检查
	西港河
	对靠泊码头作业商船加强污油水、生活污水检查力度，严禁非法排污。

加强船用燃油检查工作（取样送检）
	每月进行检查
	2019年全年
	汕头海事局
	--

	
	H-2
	小型加油船
	西港河
	1、按《汕头海事局水上加油站安全与防污染分级（动态）评分制》对辖区小型加油船开展安全检查、加强污油水、生活污水检查力度，严禁非法排污。2、加强船用燃油检查工作（取样送检）。
	每年至少安全检查二次，其他检查每月进行
	2019年全年
	汕头海事局
	--

	
	H-3
	渡口渡船
	梅溪河
	按《广东省渡口渡船安全管理办法》加强渡口渡船检查，严禁船舶油污水、生活污水、垃圾等非法排放。
	每月至少检查一次
	2019年全年
	汕头海事局
	--

	
	H-4
	海关扣押船舶
	西港河
	加强日常巡查力度，督促看管单位加强管理，严禁非法排污。
	每月至少巡查二次
	2019年全年
	汕头海事局
	--


注：金平区、龙湖区一体化应急处理设施项目数量及名称以区的最终方案为准。












