附件6

梅溪河升平国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表6-1  梅溪河升平考核断面2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	责任市（区县）
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	升平断面
	金平区、龙湖区
	梅溪河
	国考断面
	Ⅳ类
	年均值达Ⅲ类


附表6-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任市（区县）
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	杏花
	市
	梅溪河
	干流
	Ⅲ类
	年均值达Ⅲ类

	2
	大港桥
	金平区
	大港河下游
	干流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	3
	西港桥
	金平区
	西港河下游
	干流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	4
	南干渠打石宫
	金平区
	鮀济河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	5
	玉港河排口
	金平区
	玉港河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	6
	东墩沟排口
	金平区
	东墩沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	7
	东墩沟上游
	龙湖区
	东墩沟上游鸥汀片区河涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	8
	金港路排洪沟排口
	金平区
	金港路排洪沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	9
	月浦大排渠排口
	金平区
	月浦大排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	10
	沟南围沟排口
	金平区
	沟南围沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	11
	西干渠赖厝段
	金平区
	西干渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	12
	沙北排渠排口
	金平区
	沙北排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	13
	南门排渠排口
	金平区
	南门排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	14
	二围排渠排口
	金平区
	二围排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类

	15
	西港主排渠排口
	金平区
	西港主排渠（月浦主排渠）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	年底前达Ⅴ类


附表6-3 梅溪河升平断面2019年重点工程建设目标表

	区（县）

任务
	金平区
	龙湖区
	市级项目

	城镇污水厂新建
	--
	--
	1座，处理规模5万吨/日（2020年底建成）

	城镇污水处理厂提标改造
	--
	--
	1座，处理规模12万吨/日

	污水收集管网建设
	金平区共4项，总建设规模为20.528公里
	龙湖区共1项，规模为0.68公里
	市级项目2项，共21.84公里（其中2019年建设8.22公里）

	工业污染源控制
	金平区264家“散乱污”企业专项整治（具体数量随工作深入动态更新）；
	龙湖区7家“散乱污”企业专项整治
	--

	农村生活污水处理设施建设
	金平区涉农社区43处水体污水“末端处理”专项治理（其中池塘15处、河沟渠段28处）
	--
	--

	畜禽养殖污染控制
	完成非禁养区2家规模化养殖场达标整治和限养区内5家散养户清理
	龙湖区鸥汀街道禁养区内2家规模化养殖场清理
	--

	重污染支流整治
	韩江粤东续建配套与节水改造改造渠道14.229公里、重建引水闸；

东墩沟应急治理工程2.256公里；

水体整治工程，总建设规模共16.75公里；

结合支流整治，至少清理入河排污口18个。
	1、水体整治工程，总建设规模共17.3公里；
2、结合支流整治，至少清理入河排污口16个。
	--

	污水一体化应急处理
	共15处，总规模为7.21万吨/日
	共7处，总规模为0.231万吨/日
	--


附表6-4  梅溪河升平断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	汕头市西区污水处理厂
	5万吨/日
	市城市管理和综合执法局
	2020年底 

	2
	汕头市北轴污水处理厂提标改造
	12万吨/日
	市城市管理和综合执法局
	2019年6月


附表6-5  梅溪河升平断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	汕头市中心城区西片区截污管网完善工程
	8.22公里
	市城市管理和综合执法局
	2019年底

	2
	汕头市西区污水处理厂配套管网
	13.62公里
	市城市管理和综合执法局
	2020年底

	3
	龙湖区万吉工业园区西北面截污管道工程
	0.68公里
	龙湖区政府
	2019年底

	4
	月浦主排渠黑臭水体整治项目配套的截污工程
	4.63公里
	金平区政府
	2019年8月

	5
	鮀济河黑臭水体整治项目配套的截污工程
	13.5公里
	金平区政府
	2019年底

	6
	韩提路（商平路-月眉路）截污管网工程
	1.348公里
	金平区政府
	2019年底

	7
	金平区工业园区升平片区部分地段截污工程
	1.05公里
	金平区政府
	2019年底


附表6-6  梅溪河升平断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	金平区“散乱污”企业专项整治
	264家
	金平区政府
	2019年6月

	2
	龙湖区“散乱污”企业专项整治
	7家
	龙湖区政府
	2019年6月


附表6-7  梅溪河升平断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	金平区涉农社区污水“末端处理”专项治理
	43处水体（其中池塘15处、河沟渠段28处）
	金平区政府
	2019年8月


附表6-8 梅溪河升平断面2019年重点支流整治工程明细表

	序号
	工程名称
	项目规模
	责任单位
	完成时间

	1
	韩江粤东续建配套与节水改造工程（东凤灌区汕头片区）
	14.229公里
	金平区政府
	2019年底

	2
	鮀济河黑臭水体整治
	9.8公里
	金平区政府
	2019年底

	3
	月浦主排渠黑臭水体整治
	5.25公里
	金平区政府
	2019年8月

	4
	东墩沟
	2.256公里
	金平区政府
	2019年8月

	5
	玉港河
	5.48公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	6
	月浦社区厅前-沙坪排水沟
	1.6公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	7
	前溪河（南门排渠）
	0.7公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	8
	沟南社区南干渠
	1.76公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	9
	月浦大排渠
	2.85公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	10
	陇头关沟渠
	1.92公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	11
	金港路排洪沟
	0.7公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	12
	沟南社区围沟湖头段
	1公里
	金平区政府
	2019年底

	13
	岐山第一灌渠
	2.6公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	14
	岐山第二灌渠
	2.6公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	15
	岐山第二排渠
	2.45公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	16
	上围仔后溪沟
	0.2公里
	金平区政府
	2019年底

	17
	明珠园排沟
	0.1公里
	金平区政府
	2019年底

	18
	报本沟渠
	0.4公里
	金平区政府
	2019年底

	19
	沙北排渠
	1.3公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	20
	二围排渠
	4.3公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	21
	龙州沟
	1.5公里
	金平区政府
	2020年底完成主体工程

	22
	龟桥北排渠综合整治工程
	5.2公里
	龙湖区政府
	2019年底

	23
	鸥汀东片6条沟渠（旦家园灌渠、大排沟、上黄线灌渠、蔡社涵线排渠、铁洲灌渠、水利所面前沟等）整治工程
	12.1公里
	龙湖区政府
	2019年底


附表6-9 梅溪河升平断面2019年一体化应急处理工程明细表

	序号
	工程名称
	项目规模
	责任单位
	完成时间

	1
	沙北排渠一体化应急处理
	2万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	2
	金湖路以北一体化应急处理
	0.29万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	3
	金湖路以南一体化应急处理
	0.54万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	4
	金港水利沟一体化应急处理
	0.76万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	5
	窖仔路一体化应急处理
	0.55万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	6
	岐山第一灌渠一体化应急处理
	0.12万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	7
	沟南社区一体化应急处理
	0.76万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	8
	乌桥岛一体化应急处理
	0.20万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	9
	叠金排渠一体化应急处理
	0.60万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	10
	莲光社区居委会大门口处一体化应急处理
	0.20万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	11
	莲美社区大墩脚直溪一体化应急处理
	0.25万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	12
	金陇大头埔排水沟一体化应急处理
	0.10万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	13
	赖厝排水沟一体化应急处理
	0.38万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	14
	神香码头一体化应急处理
	0.16万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	15
	合办坑排水渠一体化应急处理
	0.30万吨/日
	金平区政府
	2019年8月

	16
	陈厝寨一体化污水处理设施
	0.011万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月

	17
	蔡社一体化污水处理设施（1）
	0.06万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月

	18
	蔡社一体化污水处理设施（2）
	0.06万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月

	19
	流美一体化污水处理设施
	0.03万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月

	20
	新地一体化污水处理设施处理规模为220吨/日
	0.022万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月

	21
	旧地一体化污水处理设施处理规模为180吨/日
	0.018万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月

	22
	溪西一体化污水处理设施处理规模为300吨/日
	0.03万吨/日
	龙湖区政府
	2019年8月




