附件5

练江海门湾桥闸国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表5-1  练江海门湾桥闸考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	责任区（县）
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	海门湾桥闸
	潮阳区、潮南区
	练江
	国考断面
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类


附表5-2  干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任区（县）
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	林八渡大桥
	潮阳区、潮南区
	练江
	干流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	2
	草尾桥
	潮阳区、潮南区
	练江
	干流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	3
	和平桥
	潮阳区、潮南区
	练江
	干流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	4
	陈店电排
	潮南区
	陈店大溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	5
	流仙桥
	潮南区
	金溪水截流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	6
	仙马闸
	潮阳区
	老练江
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	7
	港洲桥
	潮南区
	秋风水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	8
	北港河闸
	潮阳区
	北港河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	9
	练北水闸
	潮阳区
	练北水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	10
	峡山大溪水闸
	潮南区
	峡山大溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	11
	井仔湾闸
	潮阳区
	井仔湾
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	12
	太和坑闸
	潮阳区
	太和坑
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	13
	中港河口
	潮阳区
	中港河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	14
	七里港闸
	潮阳区
	七里港
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	15
	井都湾
	潮南区
	龟头海支流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	16
	前溪水闸
	潮阳区
	护城河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类


附表5-3  练江海门湾桥闸断面2019年重点工程建设目标表

	    地市

任务
	潮阳区
	潮南区

	城镇污水厂建设
	潮阳区6座，总处理规模20.8万吨/日
	潮南区4座，总处理规模16万吨/日

	污水收集管网建设
	潮阳区5项，总建设规模380公里
	潮南区5项，总建设规模346.8公里

	工业污染源控制
	1、潮阳区纺织印染环保综合处理中心，建设规模首期7.5万吨/日；

2、环境违法行为专项整治
	1、潮南区纺织印染环保综合处理中心，建设规模15.5万吨/日；

2、环境违法行为专项整治

	农村生活污水处理设施建设
	---
	潮南区农村分散村居生活污水处理项目，总处理规模9520吨/日

	畜禽养殖污染控制
	潮阳区畜禽养殖污染整治：2019年继续加强对禁养区的巡查力度，发现一宗处置一宗，确保不反弹。非禁养区加强对各养殖场(户)巡查，确保治污设施正常运行，确保达标排放
	潮南区畜禽养殖污染整治：2019年巩固畜禽养殖清理整治成果，对禁养区内的养殖场做到发现一家，取缔一家

	垃圾（污泥）处理处置

中心建设
	1、潮阳区生活垃圾焚烧发电厂二期工程，建设规模750吨/日；

2、潮阳区污泥处理处置中心，首期建设规模100吨/日；
	1、潮南区生活垃圾焚烧发电厂扩建项目，建设规模750吨/日；

2、潮南区污泥处理处置中心，首期建设规模80吨/日

	重污染河道综合整治
	1、北港河：北港河达标加固工程（二期）达标加固堤防总长21.275公里；北港河综合整治工程（清淤）河道清淤总长16.06公里，清淤水域面积58.56万平米；潮阳区北港水闸重建工程新建5孔水闸，总宽56.4米；鲤鱼陂水治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为12公里；蟹窑水治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为15.3公里；铜盂东山排洪溪治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为5.2公里。

2、官田水：官田坑治理工程，治理河道长度为30.1公里；谷饶大坑截洪渠治理工程，治理河道长度为4.3公里。

3、中港河（潮阳段）：中港河综合整治工程（清淤）清淤疏浚全长12.69公里，清淤总量约34.75万立方米；中港河治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为33公里。

4、老练江：老练江治理工程（中小河流整治项目）治理河道长度为18.6公里。

5、护城河：护城河清淤和（潮水溪疏浚工程项目）治理河道长度为6公里。

6、练北水：练北水治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为7.1公里。

7、七里港：七里港治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为9.9公里。

8、太和坑：太和坑治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为4.7公里。
	1、中港河（潮南段）：中港河（潮南段）清淤美化工程对河道总长度为13.24公里(含部分支流)的中港河进行清淤,清淤总量约28.36万立方米，建设6.5公里的生态防护滨岸带，绿化面积为2.6万平方米。

2、秋风水：秋风水清淤美化工程道清淤总长度19.4公里，清除淤泥量9.73万立方米。 

3、峡山大溪：峡山大溪流域截污清淤及景观提升EPC项目；峡山大溪干流前半段合流箱涵延伸段0.546公里，干流后半段及11条支流截污管涵34.62公里，合计总长度约35公里，同时对32个寨前塘进行原位生态修复工程。

4、美仙溪综合整治工程：美仙溪河道进行清淤疏浚、整治河道长度6.7公里。


附表5-4  练江海门湾桥闸断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期
	7.5万吨/日
	潮阳区政府
	2019年12月

	2
	潮阳区谷饶污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程
	3.8万吨/日
	潮阳区政府
	2019年12月

	3
	潮阳区贵屿污水处理厂二期
	3万吨/日
	潮阳区政府
	2019年12月

	4
	潮阳区铜盂污水处理厂二期
	3万吨/日
	潮阳区政府
	2019年12月

	5
	潮阳区和平污水处理厂二厂
	2万吨/日
	潮阳区政府
	2019年12月

	6
	潮阳区和平污水处理厂三厂
	1.5万吨/日
	潮阳区政府
	2019年12月

	7
	潮南区峡山污水处理厂三期
	3.5万吨/日
	潮南区政府
	2019年6月

	8
	潮南区陈店污水处理厂二期
	3万吨/日
	潮南区政府
	2019年12月

	9
	潮南区陇田污水处理厂二期
	7.5万吨/日
	潮南区政府
	2019年12月

	10
	潮南区司马浦污水处理厂二期
	2万吨/日
	潮南区政府
	2019年12月


 附表5-5  练江海门湾桥闸断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮阳区污水处理厂二期管网
	46.9公里
	潮阳区政府
	2019年12月

	2
	谷饶污水处理厂二期管网
	35公里
	潮阳区政府
	2019年12月

	3
	贵屿污水处理厂二期管网
	94公里
	潮阳区政府
	2019年12月

	4
	和平污水处理厂二期管网
	133公里
	潮阳区政府
	2019年12月

	5
	铜盂污水处理厂二期管网
	71.1公里
	潮阳区政府
	2019年12月

	6
	潮南区峡山污水处理厂三期配套管网
	28.8公里
	潮南区政府
	2019年12月

	7
	潮南区两英污水处理厂扩增管网
	49公里
	潮南区政府
	2019年12月

	8
	潮南区陈店污水处理厂二期配套管网
	87公里
	潮南区政府
	2019年12月

	9
	潮南区陇田污水处理厂二期配套管网
	110公里
	潮南区政府
	2019年12月

	10
	潮南区司马浦污水处理厂二期配套管网
	72公里
	潮南区政府
	2019年12月


附表5-6  练江海门湾桥闸断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮阳区纺织印染环保综合处理中心
	首期7.5万吨/日
	潮阳区政府
	污水处理厂2019年12月底，园区整体2020年6月底。

	2
	潮南区纺织印染环保综合处理中心
	15.5万吨/日
	潮南区政府
	2019年6月


附表5-7  练江海门湾桥闸断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮南区农村分散村居生活污水处理项目
	9520吨/日
	潮南区政府
	2019年12月




