	汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目进展情况表 2006.2.15 

	序号 
	建设项目 
	项目地点 
	总堤长 （公里） 
	总库容(万方） 
	建设单位 
	项目 责任人 
	职务 
	前期工作情况 
	建设进展情况 
	2006年 
应开工项目 

	 
	合计 
	
	455.097 
	8428 
	
	
	
	
	
	

	1 
	牛田洋海堤 
	金平区 
	14.26 
	
	汕头市水利局 
	苏耀光 
	汕头市副市长 
	已完成 
	已完成98%工程量 
	扫尾建设 

	2 
	棉北海堤 
	潮阳区 
	24.2 
	
	潮阳区水利局 
	郑耿斌 
	潮阳区副区长 
	已完成 
	已完成70%工程量 
	续建 

	3 
	秋风岭水库 
	潮南区 
	
	6903 
	秋风岭水库管理处 
	黄蘅 
	潮南区副区长 
	已完成 
	已完成92%工程量 
	扫尾建设 

	4 
	汕头大围达标加固 
	金平、 龙湖区 
	90.1 
	
	汕头市水利局 
	苏耀光 
	汕头市副市长 
	完成可研报告 
	
	

	5 
	上蓬围江海堤 
	江堤 
	龙湖区 
	41 
	
	龙湖区水利局 
	李耿坚 
	龙湖区代区长 
	完成可研报告 
	
	

	
	
	海堤 
	
	
	
	
	
	
	已完成 
	
	续建 

	6 
	一八围江海堤 
	江堤 
	澄海区 
	60.9 
	
	凤翔街道 
澄华街道 
广益街道 
上华镇政府 
	陈棉生 
	澄海区区长 
	完成可研报告 
	
	

	
	
	海堤 
	
	
	
	
	
	
	已完成 
	
	续建 

	7 
	潮南区龙溪一级水库 
	潮南区 
	
	1525 
	龙溪水库管理处 
	黄蘅 
	潮南区副区长 
	完成可研报告 
	
	

	8 
	潮南区城市防洪工程 
	潮南区 
	22.2 
	
	陈店、司马、 峡山镇政府 
	黄蘅 
	潮南区副区长 
	完成可研报告 
	
	

	9 
	潮阳区城市防洪工程 
	潮阳区 
	19.6 
	
	潮阳区水利局 
	林平 
	潮阳区区长 
	已完成初步设计 
	
	新建 

	10 
	南澳县城防洪工程 
	南澳县 
	2.8 
	
	南澳县水利局 
	叶先华 
	南澳县县长 
	已完成 
	
	新建 

	11 
	苏溪围江海堤 
	江堤 
	澄海区 
	57.16 
	
	溪南、莲上、 
莲下 
隆都镇政府 
	陈棉生 
	澄海区区长 
	完成可研报告 
	
	

	
	
	海堤 
	
	
	
	
	
	
	已完成 
	
	新建 

	12 
	濠江东、西岸海堤 
	濠江区 
	32.567 
	
	濠江区水利局 
	蔡炳锐 
	濠江区区长 
	已完成 
	
	新建 

	13 
	苏北围江海堤 
	澄海区 
	19.36 
	
	东里、盐鸿 莲华镇政府 
	陈棉生 
	澄海区区长 
	完成可研报告 
	
	

	14 
	练江堤 
	潮阳区 
	35.15 
	
	潮阳区水利局 
	林平 
	潮阳区区长 
	已完成初步设计 
	
	新建 

	15 
	榕江堤金关围 
	潮阳区 
	35.8 
	
	潮阳区水利局 
	郑耿斌 
	潮阳区副区长 
	已完成 
	
	新建 


 
	汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（一） 

	区、县别 
	已完成加固工程项目 

	
	所在乡镇 
	水库名称 

	合计 
	 
	95 宗 

	金平区 
	共3宗 
	日月坑、鸡笼山、过水坑 

	濠江区 
	小计 
	17宗 

	
	达濠 
	西坑、水望底、坑内、东坑、东南坑、后落、内坑、鸡肝坑、尖石坑、岭脚、井仔内、大门坑 

	
	河浦 
	大脚虾、石音坑、水鸡岭、铁鸟坑、陈厝坑 

	澄海区 
	共4宗 
	鸡肠岭、西浦、大潭内、碧砂 

	南澳县 
	共7宗 
	黄花山、坑内、果老山、羊屿、圆墩、北面坑、后花园 

	潮阳区 
	小计 
	39宗 

	
	文光 
	岭后、凤肚 

	
	城南 
	东岩、竹仔 

	
	棉北 
	大坑、新丰 

	
	海门 
	长埔坑、坑内 

	
	金浦 
	葫芦、青官、乌石、陂头仔 

	
	河溪 
	鸡笼、里篮、尖石 

	
	铜盂 
	灵山、坑底 

	
	关埠 
	树下、大坑口 

	
	金玉 
	水沟岭、大池肚、狮尾岭、九槽坑、大冬瓜 

	
	灶浦 
	牛陂湖 

	
	西胪 
	姜园、水鸡地、飞英、江龙、冷水坑、南陂湖 

	
	和平 
	洞内、下水吼、上水吼 

	
	贵屿 
	蟹窑 

	
	谷饶 
	鲤鱼陂、 东棚、 鸡笼、 径门 

	潮南区 
	小计 
	25宗 

	
	两英 
	老虎岩、奶輋、深田 

	
	仙城 
	下金溪、利陂、大王肚、上金坪、牛卧戈 

	
	胪岗 
	蜘蛛埔、牛牯岭 

	
	成田 
	印石、狗地、后南田 

	
	沙陇 
	五沟、百二坵、庵坑 

	
	田心 
	水柳、公坑 

	
	红场 
	石盘仔、官芒坪、释迦山 

	
	雷岭 
	大陇洋、锡坑、西潭、狗骨岭 


 
	汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（二） 

	区、县别 
	计划0 6年 完成加固工程项目 

	
	所在乡镇 
	水库名称 

	合计 
	
	54 宗 

	濠江区 
	共7宗 
	坑底、径内、长坑、横坑、后彼尾、白庵篮、鳄鱼 

	潮阳区 
	小计 
	25宗 

	
	棉北 
	新铺、五吼、东坑、岩肚 

	
	海门 
	大王 

	
	金浦 
	下坑、九层、双沟堀、龟头 

	
	河溪 
	石夹 

	
	关埠 
	蟹地 

	
	金灶 
	龙钟池、陂头山 

	
	金玉 
	神仙仔、郭公田 

	
	西胪 
	坑底、百二坵、龟山、岭顶 

	
	和平 
	牛踏内 

	
	谷饶 
	三合、径底、东坑篮、湖仔 

	
	文光 
	风吹岩 

	潮南区 
	小计 
	22宗 

	
	两英 
	伯公坷、奶坑、古楼、店篮虎 

	
	仙城 
	坑田门、下金坪 

	
	胪岗 
	杨梅坑、砚前坑 

	
	成田 
	林楼、象地、官篮仔、牛屎巷 

	
	田心 
	狗肚、湖仔 

	
	红场 
	大帽山、崩田隙、过垭、崩山 

	
	雷岭 
	猛虎跳、严下、岭兜、老虎輋 


 
	汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表（三） 

	区、县别 
	尚未列入加固计划工程项目 

	
	所在乡镇 
	水库名称 

	合计 
	
	42 宗 

	澄海区 
	共1宗 
	塔山 

	南澳县 
	共2宗 
	圆墩上、青澳 

	潮阳区 
	小计 
	24宗 

	
	城南 
	后塭、内邢 

	
	海门 
	水吼、孔子坑、坑底、崩坑 

	
	金浦 
	柴龙虾、牛寮肚、十八坵 

	
	铜盂 
	长龙、湖仔 

	
	金玉 
	第四池、葫芦门、石梨 

	
	西胪 
	文堂、洞尾、石水坑 

	
	和平 
	卢厝龙、篮南坑 

	
	谷饶 
	大湖、皮刀地、新开田、卧狗、顶寮 

	潮南区 
	小计 
	1 5 宗 

	
	两英 
	郭厝池、打石坑 

	
	成田 
	后半篮、后篮、茶陵 

	
	田心 
	磨石坑 

	
	红场 
	牛挨石、官路、上肚仔、大埔、石门仔 

	
	雷岭 
	绞蔗湖、石水坑、高石、石壁 


 
	汕头市重点水利基建工程项目建设进展情况表 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2006年2月20日 

	区、 
县别 
	建设项目 
	工程建设内容 
	计划 
投资 
(万元) 
	完成投资（万元） 
	工程建设进展情况 

	
	
	
	
	小计 
	其 中： 
	

	
	
	
	
	
	省级 
补助 
	市级 
配套 
	区、县自筹 
	

	汕头市 
	共11宗 
	 
	53099.4 
	33242 
	16177 
	2480 
	14585 
	 

	市直 
	下埔桥闸 
	按50年一遇标准改建东西闸。 
	4560 
	
	
	
	
	可研报告省水利厅报在省发改委立项。 

	
	西港桥闸 
	按100年一遇标准重建。 
	2414 
	
	
	
	
	省水利厅已批复初步设计。 

	
	大港河右岸 
	牛田洋堤～潮澄闸下3.516公里。 
	2436 
	
	
	
	
	已完成技施设计、审批，现报市财政局审核。 

	澄海 
	外砂桥闸 
	按50年一遇标准重建东西闸及小水电站。 
	18454 
	16708 
	10611 
	1800 
	4297 
	已完成，正在准备竣工验收。 

	
	东里桥闸 
	按50年一遇标准重建及小水电站。 
	15848 
	9800 
	2010 
	50 
	7740 
	完成80%，已完成水下工程及水电站基础建设。 

	
	莲阳桥闸 
	按50年一遇标准重建东西闸及小水电站。 
	
	
	
	
	
	省水利厅已批复安全鉴定，现正在编制重建可研报告。 

	
	上华节水灌溉 
	1100亩片区节水灌溉设施建设。 
	367 
	
	
	
	
	省已批复实施方案（部、省各补助100万元）。 

	南澳 
	云澳水库 
	小㈡型扩建为小㈠型。 
	894 
	894 
	804 
	90 
	
	已完成，正准备验收。 

	潮阳 
	铜盂电排 
	东西南三宗电排站总装机15台2325千瓦。 
	2874 
	864 
	829 
	35 
	
	南站7台1085千瓦完成并验收，东西站已招标。 

	潮南 
	峡山电排 
	电排站一座总装机5台1800千瓦。 
	2576.4 
	2576 
	890 
	300 
	1386 
	完成，已竣工验收。 

	
	司马浦电排 
	东西二宗电排站总装机14台2170千瓦。 
	2676 
	2400 
	1033 
	205 
	1162 
	完成，正在准备竣工验收。 



