附件：
 
汕头市城乡水利防灾减灾工程项目建设进展情况表
2007.12.28
	工程名称 
	建设总长度或总库容 
(公里/万立方米) 
	工程投资（万元） 
	立项 
批复 
	进度及计划 
	责任人 
	建设单位 
	备注 

	
	
	总投资 
	国债安排资金 
	省定补 
助资金 
	市定配 
套资金 
	省已安 
排资金 
	市应同 
步安排 
	市已安 
排资金 
	
	初设 
	技施 
	征地拆 
迁赔偿 
	招投标 
	动工 
	竣工 
	
	
	

	合 计 
	467.38/6812 
	367525 
	8980 
	76260 
	205475 
	29736 
	16906 
	13365 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1 
	牛田洋海堤 
	14.26 
	15282 
	1300 
	3685 
	10297 
	3685 
	7500 
	7500 
(开行贷款) 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	苏耀光 
	市水利局 
	已竣工 

	2 
	潮南区秋风岭水库 
	5412 
	5266 
	1500 
	2152 
	1500 
	2152 
	1500 
	1500 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	- 
	黄蘅 
	水库 
管理处 
	尚欠的管理楼正在建设，计划08年1月底前全部完成。 

	3 
	潮阳区棉北海堤 
	24.2 
	10111 
	3530 
	3570 
	363 
	3570 
	363 
	180 
	√ 
	√ 
	√ 
	不需 
征地 
	10月上旬 
(4.5公里) 
	08年1月 
(4.5公里) 
	- 
	郑耿斌 
	区水利局 
	计划08年1月动工建设。 

	4 
	潮阳区榕江堤金关围 
	33.6 
	17522 
	- 
	6721 
	2689 
	3000 
	1200 
	120 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
(16公里) 
	√ 
(16公里) 
	- 
	郑耿斌 
	区水利局 
	- 

	5 
	南澳县城市防洪工程 (后江海堤) 
	一期 
	0.759 
	982 
	- 
	456 
	98 
	456 
	98 
	100 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
(0.759公里) 
	√ 
(0.759公里) 
	- 
	吴健彦 
	县水利局 
	工程预计在08年1月底完成。 

	
	
	二期 
	1.523 
	
	
	
	
	
	
	
	√ 
	√ 
	√ 
	- 
	10月 
(0.17公里和闸) 
	08年1月底 
(0.17公里和闸) 
	- 
	
	
	正在进行招标。 

	6 
	汕头大围 
	97.71 
	177924 
	- 
	11725 
	166199 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	苏耀光 
	市水利局 
	可研报告在水利部水规总院审查。 

	
	其中 
	大港河右岸牛田洋至潮澄闸堤段 
	3.59 
	2390.04 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	2300 
(开行贷款) 
	√ 
	√ 
	√ 
	10月 
	08年一季度 
	08年一季度 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	梅溪河左岸险段 
	14.94 
	37856.1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	已报省 
审批 
	9月 
	11月 
	12月 
	08年1月 
	08年初 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	梅溪河右岸险段 
	10.58 
	34032.5 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	已报省 
审批 
	9月 
	11月 
	12月 
	08年1月 
	08年初 
	- 
	- 
	- 
	- 

	7 
	濠江区 
濠江海堤 
	东岸 
堤围 
	15.88 
	9486 
	- 
	7733 
	7274 
	2000 
	1880 
	800 
	√ 
	√ 
	√ 
(5公里) 
	9月底 
(5公里) 
	12月 
(5公里) 
	08年1月 
(5公里) 
	- 
	蔡炳锐 
	区水利局 
	工程分二期实施，首期12.347公里，余下为第二期工程，计划08年底前完成招投标并动工建设。 

	
	
	西岸 
堤围 
	15.043 
	8155 
	
	
	
	
	
	
	√ 
	√ 
	√ 
(7公里) 
	9月底 
(7公里) 
	
	
	- 
	
	
	

	8 
	澄海区 
苏溪围 
	海堤 
	25.06 
	11275 
	- 
	6265 
	1253 
	2000 
	400 
	60 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	12月 
(11.7公里) 
	08年1月 
(11.7公里) 
	- 
	陈少麟 
	各镇 
	按区年度计划分段实施，目前正在进行施工招标。 

	
	
	江堤 
	31.045 
	12751 
	- 
	2484 
	1273 
	- 
	- 
	- 
	√ 
	√ 
	11月底 
	- 
	08 年 4 月 
(3公里) 
	08 年 6 月底 
(3公里) 
	- 
	
	
	正在进行技施设计。 

	9 
	澄海区 
苏北围 
	海堤 
	5.49 
	8240.58 
	- 
	1373 
	275 
	- 
	- 
	- 
	√ 
	√ 
	1 0月底 
	- 
	08 年 3 月 
(3公里) 
	08 年 5 月底 
(3公里) 
	- 
	陈少麟 
	各镇 
	正在进行技施设计。 

	
	
	江堤 
	13.45 
	
	- 
	1076 
	538 
	- 
	- 
	- 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	澄海区 
一八围 
	海堤 
	16.1 
	6000 
	1250 
	3293 
	322 
	3293 
	322 
	240 
	√ 
	√ 
	√ 
	不需 
征地 
	08年2月 
(3.2公里) 
	08年5月底 
(3.2公里) 
	- 
	陈少麟 
	各镇 
	已完成10公里，重建涵闸2宗。 

	
	
	江堤 
	42.6 
	16550 
	- 
	2556 
	1278 
	- 
	- 
	- 
	√ 
	√ 
	11月底 
	
	08年4月 
(4公里) 
	08年6月 
(4公里) 
	- 
	
	
	正着手进行技施设计。 

	11 
	潮阳区城市防洪工程 
	25.144 
	13974 
	- 
	5055 
	1517 
	5055 
	1517 
	60 
	√ 
	√ 
	√ 
	08年1月 
	11月 
	08年1月 
(13公里) 
	- 
	陈壮生 
	区水利局 
	- 

	12 
	潮阳区练江堤 
	44.384 
	23600 
	- 
	8908 
	3563 
	1300 
	520 
	30 
	√ 
	√ 
	√ 
	08年3月 
	08年1月 
(10公里) 
	08年3月 
(10公里) 
	- 
	陈壮生 
	区水利局 
	- 

	13 
	潮南区城市防洪工程 
	23.831 
	13111 
	- 
	4766 
	1430 
	1500 
	450 
	30 
	√ 
	√ 
	√ 
	11月 
	11月 
(8公里) 
	08年3月 
(8公里) 
	- 
	黄蘅 
	陈店、峡山、司马 
	正在进行征地、拆迁赔偿、施工招投标等前期工作。 

	14 
	潮南区龙溪一级水库 
	1400 
	2402 
	- 
	1681 
	240 
	400 
	168 
	20 
	√ 
	√ 
	√ 
	- 
	10月 
	12月底 
	- 
	黄蘅 
	水库 
管理处 
	12月底已动工建设。 

	15 
	龙湖区 
上蓬围 
	海堤 
	12.6 
	4436 
	1400 
	1325 
	988 
	1325 
	988 
	425 
	√ 
	√ 
	√ 
	√ 
	08年1月 
(3.1公里) 
	08年3月 
(3.1公里) 
	- 
	陈新造 
	区水利局 
	已完成9.5公里，余3.1公里计划08年3月动工。 

	
	
	江堤 
	23.94 
	10457.6 
	- 
	1436 
	4378 
	- 
	- 
	- 
	√ 
	√ 
	08年4月 
	08年6月 
	08年6月 
(5公里) 
	08年10月 
(5公里) 
	- 
	
	
	正在技施设计。 


 
 

