附件2：
各区县监管项目质量安全“双随机”检查汇总表
                                                                                                                                                                    时间：2020年7月31日
	序号
	日期
	项目名称
	施工监理单位
	现场抽查存在问题
	执法情况
	整改落实责任单位

	
	
	
	
	人员在岗情况
	工程质量
	工程质量检测
	安全文明施工
	扬尘治理6个100%落实
	
	

	1
	2020.7.16
	润溪府（暂定名，华侨试验区项目）
	中建五局华南建设有限公司
深圳科宇工程顾问有限公司
	总监未在岗。
	1.部分方案总包单位、监理单位未盖法人章（公章）；
2.基坑开挖方案修改后未经专家签名确认；
3.机电安装工程未能提供隐蔽工程验收记录、检验批验收记录。
	1.监测报告（基坑）没有按监测方案提供地下水、周边地表及管线的监测数据；

2.欠缺分包单位（桩基）开工报验申请表；

3.未提供桩基础检测报告，围护桩正式检测报告及点桩会议纪要。
	1.局部临边防护不严；
2.用电线路敷设不规范；
3.安全管理资料收集不及时；
4.基坑部分没有设置护栏。
	1.工地围挡没有全封闭；
2.通道、堆场、加工地等区域没有采用混凝土硬底化；
3.非施工面裸土没有100%覆盖；
4.工地两个车辆出入口，其中一个没有安装现场监控。
	发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分。
	华侨试验区规建局

	2
	2020.7.21
	天韵雅苑（澄海区项目）
	湖南省方源建筑工程有限公司
广东省广大工程项目顾问有限公司
	项目负责人、总监、专职安全员未在岗。
	1.桩基存在提前施工的情况；

2.设计图纸内容有变更，现场使用的施工图为重新按规定做施工图审查和消防设计审查；

3.部分幢号补桩和桩位偏差处理设计变更后，未按规定进行施工图审查；

4.现场未能提供桩基检测、原材料送检方案；

5.部分原材料进场报审手续与现场施工进度不同步，个别报审日期有误；

6.混凝土结构施工隐蔽验收、检验批报验手续与现场不同步，个别日期未填写；

7.现场未能提供砖质量保证资料；

8.现场开挖过程对管桩的保护措施不到位。
	1.工程桩抗压、抗拔静载，低应变检测未见正式报告；

2.支护桩钻芯法、支护锚杆验收试验单位未广东科捷检测技术服务有限公司，该检测公司未接入汕头市建设工程质量检测监管服务平台；

3.现场未能提供土方回填土密实度检测报告。
	1.深基坑局部临边、地下室顶板局部临边防护不严；

2.部分首层安全立网未封闭；

3.两个超过一定规模的危大工程论证方案审批手续不齐全；

4.模版支撑方案未针对性编制且杂乱，与现场不符；

5.监理单位对超一定规模的危大工程旁站记录缺失。
	——
	1.发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分；
2.发执法建议书，建议对相关责任单位和相关人员依法进行处罚。
	澄海区住建局

	3
	2020.7.23
	汕头市龙湖区30A街区长江路北侧G01、G03地块“三旧”改造项目
	广东南华建设集团有限公司
广东建设工程监理有限公司
	1位专监未在岗。
	1.未提供桩基检测方案，工程桩点桩会议记录内容不完整；

2.抽查4栋，混凝土结构施工隐蔽验收、检验批报验手续与现场不同步；

3.地基基础分部验收记录不完整，欠地勘单位签章；

4.混凝土工程存在局部剪力墙和梁节点胀模、漏浆、变形问题，混凝土表面存在局部蜂窝麻面现象。
	1.设计未提供抗拔桩检测指标文件；

2.部分材料检测、进场报审手续与现场施工进度不同步；

3.未提供回填土密实度、地下室防水材料检测报告。
	1.模板支撑系统拉结杆局部欠缺；
2.电梯井立面防护欠缺，脚手架与建筑物内封闭未设置。
	1.外架未按规定设置喷雾系统，施工通道堆场未进行硬底化；
2.现场后侧围挡高度不符合要求，较简陋。
	发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分。
	龙湖区住建局

	4
	2020.7.28
	汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名：威顿名苑）一期
	广东新潮建设有限公司
珠海市城市建设监理有限公司
	项目负责人未在岗。
	1.地基基础已验收，欠基坑支护子分部内容；
2.3幢首层住宅单元增设1个安全出口，应设计出图并经消防设计变更审查；
3.个别设计变更通知单设计人员未签名盖章。
	1.基坑支护子分部未见施工及检测资料；

2.实体质量检测报告未见；

3.未编制专项施工方案和检测方案；

4.2020年5月1日前地基基础，见证取样送检的检测单位未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。
	1.地面积水，垃圾无及时清理，楼层无及时清理；

2.落地式卸料平台无独立搭设；

3.悬挑式外脚手架工字钢张拉钢丝绳设置不符合要求，悬挑底部硬封闭设置不符合要求；

4.电梯井立面局部无防护，消防楼梯防护栏杆局部未设置。
	---
	发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分。
	潮南区住建局

	5
	2020.7.30
	汕头潮阳谷饶碧桂园二期

	汕头市宏海建筑有限公司
汕头市潮阳建设工程监理有限公司
	——
	1.现场使用的施工图未采用由施工审图章或由审图合格变化的施工图；
2.存在未有施工图许可先行施工；
3.未能提供桩基施工技术及质保资料；
4.土方开挖方案未按图审合格图纸进行编制。
	1.未能提供桩基合格检测报告；
2.部分钢筋存在未复验合格使用的情况；
3.基坑开挖未能提供监测方案及监测记录。
	1.基坑临边防护未做到标准、定型化；
2.模板支撑系统部分与柱间距大于方案要求；
3.部分水平拉杆欠缺。
	1.部分道路无硬化；
2.喷雾降尘设施欠缺。
	1.发整改通知书，建议对施工、建议单位及相关人员记分；
2.发执法建议书，建议对相关责任单位和相关人员依法进行处罚。
	潮阳区住建局


