

2018-2019年度前澳埠村搬迁补偿安置实施项目财政资金支出绩效评价基础信息表

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
投入	12	决策立项	6	立项规范性	2	评价要点：1. 项目是否按规定的程序申请设立；2. 所提交材料、文件是否符合相关的要求；3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等决策程序。 评分方法：1、全部符合得2分；2. 一项不符合扣0.5分，扣完为止。	2	
				绩效目标	4	评价要点：1、是否设定了项目整体绩效目标；2、有具体项目绩效目标和阶段性工作绩效目标分解；3、绩效目标分解明确、可量化；4、绩效目标设定依据充分，符合客观实际 评分方法：1、全部符合得4分；2. 每项不符合扣1分。	1.5	
		资金投入	6	资金保障率	2	评价要点：1、项目资金实际需求已明确；2、项目资金需求量来源有保障、落实； 评分方法：1、全部符合得2分；2. 每项不符合扣1分。	2	
				资金到位率	2	评价要点：项目实际到位资金与计划到位资金的比率。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 评分方法：项目得分=指标分值*资金到位率	2	
				资金到位及时率	2	评价要点：项目及时到位资金与应到位资金的比率。资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% 评分方法：项目得分=指标分值*资金到位及时率	2	
过程	28	项目（概）预决算	6	项目估（预）算	3	评价要点：1、有项目整体（估）预算；2、总体（估）预算分解到具体项目；3、是否根据批复意见编制调整（估）预算。 评分方法：1、全部符合得3分；2. 每项不符合扣1分。	2	

2018-2019年度前澳埠村搬迁补偿安置实施项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
过程	28	项目（概）预决算	6	工程预（结）算	3	评价要点：1、工程项目是否编制了预（结）算；2、工程预（结）算是否进行了审核；3、工程预（结）算编制、审核符合规定。 评分方法：全部符合要求得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。	1	
		项目组织管理	16	项目组织机构	2	评价要点：项目设立组织机构健全，分工明确。 评分方法：项目设立组织机构、分工明确为2分；分工不明确扣1分，没有设立为0分。	2	
				项目实施方案	2	评价要点：根据项目整体绩效目标要求，制订形成了总体项目和分项目实施方案、具体工作计划、完成时间进度表。 评分方法：各项齐全得2分，每缺一项0.5分，扣完为止。	2	
				政策宣传引导	2	评价要点：项目搬迁及补偿标准的政策宣传、引导及公示情况。 评分方法：有提供公示栏公示或政策宣传凭据得2分	2	
				项目实施过程	6	评价要点：项目实施过程的合法性和规范性。包括补偿安置标准的制订和实施情况；旧村拆除和新村宅基地平整、交付，配套设施建设过程中的招投标管理、合同管理、项目监理、安全管理、质量管理和进度完成控制情况。 评分方法：整体实施规范得6分，每项不符扣0.5分，出现重大安全或质量事故不得分，扣完为止	3	

2018-2019年度前澳埠村搬迁补偿安置实施项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
过程	28	项目组织管理	16	监督检查工作	2	评价要点：项目推进实施过程是否成立监督、协调部门，是否落实监督检查、协调工作；检查过程发现问题是否整改。 评分方法：成立监督协调部门得1分，有落实监督检查工作，提供检查记录得1分。每项不符扣1分，扣完为止。	1	
				项目档案资料管理	2	评价要点：项目实施过程是否建立了项目工作台账，工作台账登记的及时性、准确性；是否建立了项目工作档案，包括项目立项决策资料、文件、资金预算、工作计划、实施方案、时间进度表，项目统计数据、工作汇报及工作总结；搬迁补偿资料档案、旧村拆除和新村建设的工程项目资料档案。 评分方法：档案资料齐全，并有专人管理的为2分；每项不符扣0.5分，扣完为止。	1	
		财务管理	6	资金使用合规性	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分方法：全部符合得2分，每项不符扣0.5分，扣完为止。	2	
				财务制度的健全性、有效性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；③项目资金管理办法是否完善；④财务制度及资金管理是否得到严格执行。 评分方法：全部符合得2分，每项不符扣0.5分，扣完为止。	2	

2018-2019年度前澳埠村搬迁补偿安置实施项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
过程	28	财务管理	6	会计核算正确性、规范性	2	评价要点：项目资金收支反映及时、准确、完整，会计核算真实、正确、规范。 评分方法：全部符合要求得2分。发现个别非重要信息不真实得2分，发现2个以上非重要信息不真实得1分，发现重要信息不真实的为0分。	1	
产出	42	产出数量	20	搬迁补偿完成率	4	评价要点：完成搬迁补偿的村民房屋座数与应补偿村民房屋座数的比率，用以反映和考核搬迁补偿安置目标的实现程度。 目标完成率=（完成搬迁补偿房屋座数/应搬迁补偿房屋座数）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率×项目分值	2.23	
				旧村拆除完成率	4	评价要点：完成旧村拆除房屋座数与应拆除房屋座数的比率，用以反映和考核旧村拆除目标的实现程度。 目标完成率=（完成拆除房屋座数/应拆除房屋座数）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率×项目分值	1.3	
				新村宅基地交付率	4	评价要点：新村建设完成交付宅基地块数与应交付宅基地块数的比率，用以反映和考核项目安置目标的实现程度。 目标完成率=（完成交付宅基地块数/应交付宅基地块数）×100%。 评分方法：项目得分=目标完成率×项目分值	4	
				新村建设完成率	4	评价要点：新村建设已完成基础设施和配套设施情况，用以反映和考核搬迁安置目标的实现程度。 评分方法：项目得分=工程进度×项目分值	2.4	
		产出时效	12	搬迁补偿完成时效	3	评价要点：搬迁补偿工作根据计划、方案按时开展，在计划、方案规定时间内完成搬迁补偿工作。 评分方法：按时开展得1分，计划时间内完成得2分。	1	

2018-2019年度前澳埠村搬迁补偿安置实施项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
产出	42	产出时效	12	旧村拆迁完成时效	3	评价要点：旧村拆迁工作根据计划、方案按时开展，在计划、方案规定时间内完成旧村拆迁工作。 评分方法：按时开工得1分，计划时间内完成得2分。	1	
				新村建设交付时效	3	评价要点：新村建设工作根据计划、方案按时开工，在计划、方案规定时间内完成对村民宅基地的交付工作。 评分方法：按时开工得1分，计划时间内完成得2分。	1	
				配套建设完成时效	3	评价要点：新村配套设施建设根据计划、方案按时开工，配套设施建设完成进度符合计划、方案绩效目标的时间要求。 评分方法：按时开工得1分，计划时间内完成得2分。	1	
		产出质量	6	搬迁实施效果	6	评价要点：项目搬迁实施效果整体达到项目整体绩效目标和市政府重大项目建设推进工作要求。 评分方法：效果非常好得6分，效果较好得5分，效果一般得3分，效果较差得1分，没有效果得0分。	1	
				社会风险控制	4	评价要点：项目实施过程对涉迁群众的工作效果，是否造成群众上访等社会风险事件。 评分方法：没有出现社会风险事件得4分，每出现一宗群众上访事件扣0.5分，扣完为止。	4	
		产出成本	4	成本控制率	4	评价要点：1、有项目整体资金控制目标；2、整体资金控制目标有分解到具体项目；3、整体资金支出是否出现重大超支；4、具体项目资金支出是否出现重大超支。 评分方法：全部符合得4分，每项不符扣1分，扣完为止。	2	

2018-2019年度前澳埠村搬迁补偿安置实施项目财政资金支出绩效评价基础信息表（续）

评价指标						评价标准	评价得分	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			
效益	18	项目效益	10	社会效益	4	评价要点：财政资金投入带动社会资金投入效益。 评分方法：带动社会资金投入占财政资金投入效果非常好得4分，效果较好得3分，效果一般得2分，效果较差得1分，没有效果得0分。	2	
				可持续性影响	6	评价要点：项目实施进度、完成情况对市重点项目建设、构建和谐社会、促进地方经济发展、提升人民群众幸福感的持续性影响。 评分方法：效果影响非常好得6分，效果较好得5分，效果一般得3分，效果较差得1分，没有效果得0分。	1	
		满意度	8	搬迁对象满意度	2	评价要点：搬迁对象对项目搬迁、安置和实施工作的满意度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。满意得分率100%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	1.47	
				服务对象满意度	2	评价要点：项目服务对象对项目搬迁、安置及实施进度、效率、效果的满意度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。非常满意得分率100%，满意得分率80%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	1.49	
				地方政府满意度	2	评价要点：地方政府对项目搬迁、安置及实施进度、效率、效果的满意度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。非常满意得分率100%，满意得分率80%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	1.71	
效益	18	满意度	8	社会公众满意度	2	评价要点：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 评分方法：根据调查问题和问卷数量加权计算。满意得分率100%，基本满意得分率60%，不满意得分率为0。	1.4	
合 计					100	——	58.50	